

MATRIZ PRIMERA VALORACION DEL RIESGO SIN CONTROLES			Impacto		
			Leve	Moderado	Catastrofico
			6	8	10
Probabilidad	Alta	3		» Incumplimiento en la Presentación de Informes	
	Media	2	» Demora en trámite	» Seguimiento equivocado a la ejecución del contrato	» Desfase en la ejecución presupuestal del contrato
	Baja	1			» ineficiencia en la ejecución