

MATRIZ SEGUNDA VALORACION DEL RIESGO <b>CON CONTROLES</b>			Impacto		
			Leve	Moderado	Catastrofico
			6	8	10
Probabilidad	Alta	3			
	Media	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Incumplimiento Contractual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ desfase en la ejecucion presupuestal del contrato</li> <li>▶ Incumplimiento de las obligaciones pactadas</li> <li>▶ Incumplimiento en la Presentación de Informes</li> </ul>	
	Baja	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ineficiencia en la ejecución</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Retardo en la ejecución</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Seguimiento equivocado a la ejecución del contrato</li> </ul>