

ANEXO V - ANÁLISIS DE RIESGOS

Riesgo	Incumplimiento de las obligaciones pactadas
Tipo de riesgo	Operativo
Descripción del riesgo	Incumplimiento de las obligaciones pactadas o la mala calidad de los entregables.
Consecuencias	<ul style="list-style-type: none"> ● Incumplimiento en las metas del programa. ● Mala imagen en la calidad en la oferta entregada a través del Laboratorio de Negocios.
Controles	Se realizará un plan de seguimiento al plan de trabajo del contratista, lo que permitirá un monitoreo periódico que muestre los avances en el cumplimiento de las obligaciones entre las partes y calidad de los mismos.

Riesgo	Incumplimiento en la Presentación de Informes
Tipo de riesgo	Operativo
Descripción del riesgo	No elaborar ni presentar de forma adecuada y oportuna los Informes pactados.
Causas	<ul style="list-style-type: none"> ● Ausencia de un plan de seguimiento, evaluación y control
Consecuencias	No elaborar ni presentar de forma adecuada la información para los tomadores de decisión y oportuna los Informes a los financiadores del proyecto.
Controles	Se determinará fechas mensuales de seguimiento y se supeditarán a la presentación de informes al pago de los honorarios.

Riesgo	Ineficiencia en la ejecución
Tipo de riesgo	Operativo
Descripción del riesgo	Ineficiencia en la utilización de los recursos públicos.
Causas	<ul style="list-style-type: none"> ● Baja o nula planeación de las actividades ● Falta claridad de los entregables del contrato ● Deficiente seguimiento y acompañamiento al plan de trabajo. ● Deserción de las empresas a beneficiar
Consecuencias	Incumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto de aceleración de Negocios CT+i
Controles	Acompañamiento y seguimiento al plan operativo.